

STREKNINGSVIS STATUS FOR HELE E16

VEGSTREKNINGER	RIKSVEGUTREDNINGEN			HP i NTP 2014-17 (23)			FORSLAG til HP 2018-2023(29)			FULLFØRT 1)
	LENGDE	BREDDEN	KOSTNAD 2018-50	KOSTN Mill.kr	2014-17 Mill.kr	2018-23 Mill.kr	KOST Mill.kr	2018-23 Mill.kr	2024-29 Mill.kr	
A. SANDVIKA - HØNEFOSS (4 FELT)	39	4-felt	6600	7284	2369	4915	14114	5344	8770	
1. Sandvika - Skaret	15	4-felt								2022
a) Sandvika - Wøyen				3720	1785	1935	1174	1174		2019
b) Wøyen - Bjørum										2012
c) Bjørum - Skaret				3480	500	2980	4170	4170		2022
2. Skaret - Hønefoss (Ve)	24	4-felt	6600	84	84					2029
a) Skaret - Høgkastet							2040			RP 2017
b) Høgkastet - Hønefoss							6730			RP 2018
B. HØNEFOSS - OPPLAND GR.	64		2300							
1. Hønefoss - Nymoene	5	4-felt	600							
2. Nymoene - Oppland gr	59	2-felt	1700							
C. BUSKERUD GR - HORDALAND GR	248		8640	6673	3275	2518	1858	1198	660	
1. Buskerud gr - Bjørgo	50	2-felt	380							2019
a) Buskerud gr - Fønhus										1997
b) Fønhus - Bagn				269	269					2014
c) Bagn - Bjørgo				1520	820	700	774	774		2019
2. Bjørgo - Fagernes S	16	2/3-felt	1400							KVU 2011
3. Fagernes S - Øye S	63									KVU 2011
a) Fagernes S - Hande		2/3-felt	2300	2230		1350				KDP 2014
b) Kvamskleiva		2-felt	500	380		380	660		660	RP 2015
c) Hande - Øye (rest)		2-felt	2450							(RP TØ)
4. Øye S - Borlaug (Filefjell)	40	2-felt								2018
a) Øye S - Eidsbru				450	420	30	314	314		2018
b) Eidsbru - Varpet				6	6					2014
c) Varpet - Smedalsosen				1488	1430	58	96	96		2017
d) Smedalsosen - Borlaug				325	325		14	14		2014
5. Borlaug - Hordaland gr	79	2-felt								
a) Borlaug - Ljøsne				5	5					2010
b) Ljøsne - Håbakken	(8)		700							KDP 2013
c) Håbakken - Hordaland gr			800							2000
D. SOGN- OG FJ. GR. - VOSS	41		4200	3269	199	1080	1814	86	1730	
1. Gudvangen - Voss V ²⁾	39									
a) Nærøydalstunellen		2-felt	1500	1270		850	1730		1730	RP 2016
b) Stalheim - Oppheim		2-felt	800							
c) Oppheim - Voss Ø		2/3-felt	1900	1800		230				KDP 2014
2. Voss Ø - Voss V	2			199	199		86	86		2014
E. VOSS - BERGEN	88		13300	500	20	480	15810	51	15810	
1. Voss V - Arna	77									KVU 2014
a) Voss V - Stanghelle		2/3-felt	7700							
b) Stanghelle - Arna		4-felt	3800				11220		11220	RP 2019
c) Mindre skredsikr.tiltak							51	51		
2. Arna - Bergen (Vågsbotn)	11	4-felt	1800							
a) Sætre/Bjørkehaug				500	20	480				
b) Ringveg							4590		4590	
F. TOTAL	480		35080	17726	5863	8993	33596	6626	26970	

Oppdatert 16.10 - 2017

Kilder: Riksvegutredningen 2015 - der kostnadstallene 2018-50 ikke innbefatter «bindinger» fra 2017, Handlingsprogrammet for NTP 2014-17 (23) og forslag til Handlingsprogram for NTP 2018-29

1) Årstall for fullførte prosjekter og for når igangsatte prosjekter blir fullført.

Forøvrig er årstall for ferdige planer angitt:

- KVU konseptvalgutredning
- KDP kommunedelsplan
- RP reguleringsplan (også RP-strekning i C3c. Turtnes - Øye)

2) Vedrørende opplysningene om riksvegutredningen i E1 skal "Stanghelle" erstattes av Vaksdal i 1a og 1b.